

工 事 名	〇〇〇処理区下水道管渠布設工事		
工 期	平成25年 6月 1日 ~ 平成26年 1月31日		
日 付	平成25年10月 1日現在		
月 別	予定工程 ()内は、工程変更後	実施工程 ()内は、予定との差	備考
平成25年 6月	5.0% (%)	2.0% 差(0)	
平成25年 7月	20.0% (%)	12.0% 差(0)	
平成25年 8月	35.0% (%)	30.0% 差(-5.0)	
平成25年 9月	50.0% (%)	50.0% 差(0)	≥50%
平成25年10月	65.0% (%)		
平成25年11月	80.0% (%)		
平成25年12月	95.0% (%)		
平成26年 1月	100.0% (%)		
(記載欄)			

現場代理人	主任(監理) 技術者

- (注) 1 報告は、月報を標準とする。
- 2 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
- 3 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。